

Aktivitet	Interne ressurser	Kjøp av tjenester	Sum kostnad
Fase 1: Forankring	120 000		120 000
Fase 2 A: Kartlegging av status eksisterende plan	20 000	60 000	80 000
Fase 2 B: Kunnskapsstatus kystsonen	20 000	80 000	100 000
Fase 2 C : Miljøstatus og utfordringer	20 000	100 000	120 000
Fase 3: Innspill og behov	200 000		200 000
Fase 4: Konsekvensutredninger	50 000	400 000	450 000
Fase 5: Mål, strategier og prioriteringer	100 000	100 000	200 000
Fase 6: Handlingsplan og tiltak	100 000	100 000	200 000
Prosjektledelse	400 000		400 000
Uforutsett	100 000		100 000
Merverdiavgift		210 000	210 000
Sum ekskl mva	1 130 000	840 000	1 970 000

Kommunenes bidrag	Tromsø	Karlsøy	Balsfjord	Sum
Styringsgruppe - egeninnsats	75 000	75 000	75 000	225 000
Saksbehandling - høring / saksforberedelse	65 000	65 000	65 000	195 000
Faglig ressurs - næring / byutvikling / teknisk - egen	110 000	110 000	100 000	320 000
Kartlegging - egeninnsats	100 000	100 000	70 000	270 000
Kart / GIS - egeninnsats	50 000	50 000	20 000	120 000
Sum samlet egeninnsats fra kommunene	400 000	400 000	330 000	1 130 000

Finansiering	Beløp
Tromsø kommune	570 000
Balsfjord kommune	330 000
Karlsøy kommune	570 000
Troms fylkeskommune	500 000
	1 970 000